

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '23 ago '23 ago '31 ago '14 sep '28 sep '12 oct '26 oct '9 nov '23 nov '7 dic '21 dic '23																									
					D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X																									
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25																										
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	34 días	lun 21/07/25	mié 10/09/25																										
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25	COM.CENTRAL																									
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25	COMISION-UE																									
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	COMISION-UE																									
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	6 días	vie 1/08/25	lun 11/08/25	POSTULANTE																									
7	Evaluación de criterios y requisitos	3 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25	COMISION-UE																									
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 14/08/25	jue 14/08/25	14/08																									
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25	COMISION-UE																									
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	1.5 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25	POSTULANTE																									
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25	COMISION-UE																									
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 21/08/25	mié 10/09/25	POSTULANTE																									
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 21/08/25	jue 21/08/25	COMISION-UE																									
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25	COMISION-UE																									
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25	UE																									
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25	COMISION-UE																									
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25	26/08																									
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25	COM.CENTRAL																									
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	jue 28/08/25	vie 29/08/25	COM.CENTRAL																									
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	lun 1/09/25	lun 17/11/25																										
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	lun 1/09/25	vie 12/09/25	UE																									
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25	PLIEGO																									
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	19/09																									
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	lun 22/09/25	lun 3/11/25	SERVIR																									
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	PLIEGO																									
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	64 días	lun 1/09/25	dom 30/11/25																										
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	lun 1/09/25	mié 3/09/25	OGGRH																									
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	OGGRH																									
29	Remisión del PDS a OGAI	1 día	vie 5/09/25	vie 5/09/25	OGPPM																									
30	Remisión del PDS a SG	2 días	lun 8/09/25	mar 9/09/25	OGAI																									
31	PDS enviado al MEF	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25	9/09																									
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	9 días	mié 10/09/25	lun 22/09/25	MEF																									
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	mar 23/09/25	vie 26/09/25	MEF																									
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	2 días	lun 29/09/25	mar 30/09/25	UE																									
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25	30/09																									
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	MEF																									
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	PLIEGO																									
38	NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																										
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																										